

Deviz privind cheltuielile pentru actualizare PUG și RLU – Comuna Sânmartin, județul Harghita

Etapa		Valoarea totală decontată pentru elaborare PUG lei cu TVA		Valoarea totală lei cu TVA solicitată	Valoarea totală lei cu TVA necesară pentru finalizarea PUG				
		Buget de stat	Buget local	Buget de stat	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	Buget local
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Studii de fundamentare	Studiu hidrogeologic			41.650,00 lei	41.650,00 lei				
	Studiu topografic			130.900,00 lei	130.900,00 lei				
	Studiu Relații periurbane			10.115,00 lei	10.115,00 lei				
	Studiu Organizarea circulației și transporturilor			14.280,00 lei	14.280,00 lei				
	Studiu Protecția mediului, riscuri naturale și antropice			17.850,00 lei	17.850,00 lei				
	Studiu istoric și peisagistic			41.650,00 lei	41.650,00 lei				
	Studiu Infrastructură tehnico-edilitară			14.280,00 lei	14.280,00 lei				
	Alte studii, conform specificului zonei (evaluare/studiu de impact asupra mediului)			23.800,00 lei	23.800,00 lei				
	Analiza factorilor interesați, anchete sociale			20.825,00 lei	20.825,00 lei				
	Impactul schimbărilor climatice			22.253,00 lei	22.253,00 lei				

Actualizare PUG și RLU	Analiza și diagnoza situației existente	1.257,5		96.390,00 lei	96.390,00 lei				
	Analiza factorilor interesați, consultarea populației			32.130,00 lei	32.130,00 lei				
	Elaborarea formei preliminare a PUG și RLU	15.083,25		32.130,00 lei	0,00 lei	32.130,00 lei			
	Elaborarea formei finale a PUG și RLU	15.083,25		64.260,00 lei	0,00 lei	64.260,00 lei			
Elaborare documentații pentru avize și acorduri	Elaborare documentații pentru avize și acorduri			96.390,00 lei	0,00 lei	96.390,00 lei			
Transpunere PUG în format GIS				59.500,00 lei	0,00 lei	59.500,00 lei			
Total		31.424,00		718.403,00 lei	466.123,00 lei	252.280,00 lei			
Total general	749.827,00 lei								

Primar, Potyó Judit

Întocmit,